

Bugetul asociat indeplinirii activităților din proiect

An	Etape/ Denumirea Activității	Partener implicat	Data de finalizare a etapei	Buget		
				Total	Finantare de la bugetul de stat	Contributie financiara proprie
0	1	2	4	5	6	7
2014	Etapa I Proiectarea Demonstratorului functional de concept N-WATCHDOG (PoC)		31.12.2014	131766	112646	19120
	Activitate I.1 Documentarea cunostintelor de Fizica; a datelor si a modelelor specifice, adaptate proceselor PoC-executabile; si a bibliotecilor de date. Solutii de implementare IT.	CO		9280	9280	0
		P1		8439	5485	2954
	Activitate I.2 Proiectul structurii modulare a PoC.	CO		13920	13920	0
	Activitate I.3 Analiza Sistemului Informatic (IT System Analysis)	P1		25469	16555	8914
		P2		12760	12760	0
	Activitatea I.4 Dezvoltarea software si implementarea structurii modulare a Demonstratorului N-WATCHDOG si a inventarelor de date structurate, Partea I	CO		41178	41178	0
		P1		20720	13468	7252

2015	Etapa II Dezvoltarea software si implementarea Demonstratorului N-WATCHDOG (PoC)		30.06.2015	505797	414414	91383
	Activitatea II.1 Dezvoltarea software si implementarea structurii modulare a Demonstratorului N-WATCHDOG si a inventarelor de date structurate, Partea a II-a	CO		42822	42822	0
		P1		105843	68798	37045
	Activitatea II.2 Proiectarea si punerea in opera a Sistemului Informatic N-WATCHDOG in perspectiva Modelului Experimental (EM), folosind solutii algoritmice sau alternative	CO		56000	56000	0
		P1		155251	100913	54338
		P2		67571	67571	0
	Activitatea II.3 Proiectarea Suportului Decizional al N-WATCHDOG EM	P2		63755	63755	0
Activitatea II.4 Diseminarea rezultatelor N-WATCHDOG către comunitatea științifică și către publicul larg	P2		14555	14555	0	
2015	Etapa III Testarea in-house si evaluarea Demonstratorului N-WATCHDOG		31.12.2015	466563	383540	83023
	Activitatea III.1 Testare PoC in cadrul partenerilor proiectului	P1		101251	65813	35438
		P2		40481	40481	0
	Activitatea III.2 Integrarea feedbackului si finalizarea unei versiuni de referinta PoC pentru a servi la specificatiile produsului final EM si la dezvoltare	CO		184688	184688	0
		P1		135958	88373	47585
		P2		4185	4185	0

2016	Etapa IV Dezvoltarea, testarea si livrarea Modelului experimental N-WATCHDOG (EM)	CO P1 P2	30.06.2016	301668	245630	56038
	Activitatea IV.1 Dezvoltarea si implementarea modelului experimental N-WATCHDOG	P1		102251	66463	35788
	Activitatea IV.2 Definirea si testarea scenariilor de simulare a situatiilor de criza	CO		57302	57302	0
		P2		28563	28563	0
	Activitatea IV.3 Importanta implementarii N-WATCHDOG pentru diverse entitati si potentiale beneficii	P1		33750	13500	20250
	Activitatea IV.4 Diseminarea rezultatelor N-WATCHDOG către comunitatea științifică și către potențialii beneficiari	CO		57302	57302	0
		P2		22500	22500	0