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 CONTRACTOR





                                                                                                   nr.8474/26.09.2007
Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara-Horia Hulubei







Se aprobă,

 DIRECTOR

Nicolae Zamfir
	Programul:  
	IDEI

	Tipul proiectului: 
	Proiecte de cercetare exploratorie

	Cod proiect: 7
	ID_7


PLAN DE REALIZARE A PROIECTULUI 
Denumirea proiectului : Cercetari de excelenta in domeniul structurii nucleare si a dezintegrarii beta dubla
· Structură cadru-

	
An
	Etapa
	Obiective
	Activităţi
	Categorii de buget

	Necesar  resurse financiare

(Valoare lei)
	Termen de decontare2
	Rezultate livrate pe etapă

	2007

	Unică
	1.Identificarea de signaturi noi in cele patru perechi de benzi partenere de paritate pentru o arie larga de nuclee medii si grele.
	1.1. Documentare asupra
datelor experimentale
	Cheltuieli
indirecte
	30000
	15.12.2007
	

	
	
	
	1.2 Efectuarea de calcule numerice pentru un numar mare de nuclee.
	Cheltuieli indirecte
	16551
	
	

	
	
	2. Dezintegrarea beta dubla pentru nuclee usoare si medii
	2.1.Documentare asupra datelor experimentaleprecum si a formalismelor existente
	Cheltuieli de personal
	60 000
	
	

	
	
	
	2.2. Pregatirea codurilor de calcul
	Logistica
	1449
	
	

	
	
	3.Dezvoltare bozonica pentru operatorul de tranzitie Gamow-Teller
	3.1. Efectuarea de stagii de lucru  in strainatate.
	Mobilitati
	12000
	
	Articol stiintific. Raport de etapa

	
	
	
	3.2.Redactarea unui articol stiintific. Diseminarea rezultatelor
3.3 Realizarea paginii web 
	Cheltuieli de personal
	30 000
	
	

	
	Total etapă
	150 000
	
	
	


	An
	Etapa 
	Obiective
	Activităţi
	Categorii de buget1
	Necesar  resurse financiare 
(Valoare lei)
	Termen de decontare2
	Rezultate livrate pe etapă

	2008
	Finală an 
	1. 1.Identificarea momentelor unghiulare critice pentru care unghiul intre momentele cinetice purtate de bozonii cvadrupolari si octupolari sunt perpendiculare
	1.1. Documentare.
	Mobilitati
	12223
	
	

	
	
	
	1.2Determinarea pozitiei axei de rotatie pentru un system cu structura prechirala.
Stagiu de lucru in strainatate

Studiul dependentei proprietatilor magnetice deunghiul intre momentele cin. cvad. si octupolare.
	Cheltuieli de personal
Mobilitati
	90000
20000
	
	

	
	
	2. Formularea unui model schematic cu simetrie chirala
	2.1.Va fi studiat analitic un system compus din doi rotatori axiali si o particula
	Cheltuieli de personal
	90000
	
	

	
	
	
	2.2. Redactarea unui articol stiintific
	Logistica
	10000
	
	Raport de etapa

	
	
	3. Dezintegrarea beta dubla $0^+\to 2^+$ pentru nuclee grele
	3.Adaptarea programelor existente pentru nuclee grele
	Cheltuieli indirecte
	27777
	
	Articol stiintific

	
	
	
	3.2.. Up-datarea paginii web a proiectului.
	Cheltuieli indirecte
	50000
	
	Informatii in pagina web

	
	Total etapă
	300000
	
	


	An
	Etapa 
	Obiective
	Activităţi
	Categorii de buget1
	Necesar  resurse financiare 
(Valoare lei)
	Termen de decontare2
	Rezultate livrate pe etapă

	2009
	Finală an 
	1.Formularea unui model complex constand din trei componente, system bozonic cvadrupolar, sistem bozonic octupolar, sistem de nucleoni, ce prezinta simetrie chirala
	1.1. Calcule numerice pentru nucleele suspectate a avea simetrie chirala.
	Cheltuieli de personal
Cheltuieli indirecte
	30000
27777
	15.12.2009
	

	
	
	
	1.2 Realizarea de coduri numerice pentru ecuatia de dispersie pnQRPA complet renormata si conservarea simetriei de gauge.
	Cheltuieli de personal
Cheltuieli indirecte
	50000
25000
	
	

	
	
	2.Studiul dezintegrarii beta dubla $^+\to 2^+$
folosind un operator fononic complet renormat care nu violeaza regula de suma Ikeda.
	2.1. Studiul comparative al rezultatelor dezintegrarii ground to ground si ground to $2^+$.
	Cheltuieli de personal
	50000
	
	

	
	
	
	2.2.Efectuarea de stagii de lucru in strainatate.
	Mobilitati
	32223
	
	Articol stiintific

	
	
	3.Verificarea ipotezei single state dominance (SSD) pentru dezintegrarea beta dubla intr-un formalism pnQRPA complet renormat
	3.1.Studiul influentei deformarii nucleare si a efectelor de renormare asupra ratei de dezintegrare si a timpilor de injumatatire.
	Cheltuieli de personal
	50000
	
	Rap[ort de etapa

	
	
	
	3.2.Redactarea unui articol.
Diseminarea rezultatelor prin participarea la conferinte
	Logistica
Cheltuieli indirecte
	10000
25000
	
	Completarea paginii web

	
	Total etapă
	300000
	
	


	An
	Etapa 
	Obiective
	Activităţi
	Categorii de buget1
	Necesar  resurse financiare 
(Valoare lei)
	Termen de decontare2
	Rezultate livrate pe etapă

	2010
	Unică   2010
	1.Dezintegrarea beta dubla $0^+\to 2^+$ cu fononi completrenormati.
	1.1. Activitati de diseminare
	Logistica
	5185
	
	

	
	
	
	1.2 Participarea la conferinte si stagii de lucru.
	Mobilitati
	30000
	
	

	
	
	2.Identificarea unor asemanari
intre prprietatile nucleelor cu deformare octupolara si a celor finale intr-o dezintegrare beta dubla, ambele cazuri
fiind urmari ale unor ruperi  spontane  a simetriei de paritate.
	2.1. Redactarea unei lucrari stiintifice
	Cheltuieli de personal
	75000
	
	

	
	
	
	2.2.Rularea programelor de dezintegrarea beta dubla pentru nuclee deformate octupolar.
	Cheltuieli  de personal
	75000
	
	Raport de etapa

	
	
	3.Vor fi identificate nuclee deformate 

nuclee deformate octupolar care sunt dublu beta emitatori. Pentru aceste nuclee vor fi calculate ratele de dezintegrare si timpii de injumatatire. Pot fi dezintegrarile beta ale unui nucleu cu simetrie axiala, teste pentru violarea paritatii ?
	3.1. Scrierea raportului de etapa.
	Cheltuieli indirecte
	30000
	
	Articol stiintific

	
	
	
	3.2. Scrierea unui material cu sinteza rezultatelor obtinute in cadrul proiectului in cei trei ani de activitate.
	Cheltuieli indirecte
	34815
	
	Completarea paginii web

	
	Total etapă
	250000
	
	



 Director de proiect,










Director economic

Apolodor Raduta



       





                             Alexandru Popescu
� Se vor inscrie toate cheluielile necesare realizarii obiectivului/activitatii (inclusiv denumire echipament)


2 Conform HG 475/2007 durata unei etape este de minimum 6 luni si maximum un an, cu exceptia anului 2007.
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