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Rezumatul Etapei 5:

Obiectivele Etapei 5: Verificarea si testarea experimental a Camerei de Radon.
Diseminarea rezultatelor proiectului.
Activitate 5.1: Verificarea si testarea experimentala a parametrilor Camerei de Radon.
Activitate 5.2: Redactarea finala a documentatiei de operare a Camerei de Radon.
Activitate 5.3: Etalonarea unui echipament de masurare a radonului.
Activitate 5.4: Vizite de lucru/diseminare/documentare.
Activitate 5.5: Diseminarea rezultatelor prin propunerea unor lucrari la conferinte internationale,
elaborarea unui brevet.

In aceasta etapa a proiectului ,,Realizarea Camerei de Radon - Stand de Etalonare a
Aparaturii de Masurare a Concentratiei de Radon si Descendenti in Aer (CARSTEAM)" s-au
realizat incinta exterioara a sistemului camerei de radon, incinta de masurare a fondului si o serie
de conexiuni necesare pentru: aspirarea / evacuarea de radon gaz si aer tehnic de inalta puritate in
incinta interioara, aspirarea aerului in incinta exterioara, evacuarea apei de spalare a incintei
interioare, conectarea pompei de vid, treceri electrice 220 V pentru alimentarea electrica a
aparatelor de masura si ventilatoarelor din incinta interioara, treceri de semnal tip serial RS 232,
montajul senzorilor de temperatura, presiune si umiditate in pozitia finala. A continuat achizitia
de materiale, dotari si servicii necesare pentru fmalizarea constructiei ansamblului camerei de
radon. Rezultatele preliminare ale participarii IFIN-HH la compararea internationala de masurare
a activitatii radonului, cod CCRI(lI)-K2.Rn-222, organizata in 2015 in cadrul Comitetului
International de Masuri si Greutati - Comitetul Consultativ pentru Radiatii lonizante, Sectiunea
II, Masurarea radionuclizilor (CIPM - CCRI(II)), communicate de organizatori, sunt foarte bune.
La data redactarii prezentului raport este in curs verificarea si adaptarea conexiunilor camerei de
radon in vederea testarii experimentale a etanseitatii incintei interioare.
A continuat redactarea documentatiei necesare pentru descrierea componentelor si operarea in
conditii optime a Camerei de Radon si a incintei de fond. Au fost redactate si instructiuni pentru
masurarea corecta a descendentilor radonului in aer, fiind evaluate mai multe metode
experimentale posibile de analiza.
Pentru etalonarea echipamentelor de masurare a radonului a fost redactata o procedura de lucru
(descrierea etapelor necesare), care va fi aplicata experimental si, eventual, imbunatatita dupa
testarea ansamblului camerei de radon.
Au fost efectuate cateva vizite de lucru, necesare proiectarii, confectionarii, instalarii si
ajustarii/modificarii unor componente principale si secundare ale Camerei de Radon la IFIN-HH,



si s-a realizat diseminarea rezultatelor obtinute pana in prezent. Astfel, cele doua lucrari
prezentate in anul 2015 in cadrul prestigioasei manifestari stiintifice internationale 20l

International Conference on Radionuclide Metrology and its Applications (ICRM-2015), care a
avut loc la Viena, Austria, au fost publicate in revista Applied Radiation and Isotopes (cotata ISI
Thomson) in volumul special nr. 109 aparut in luna martie 2016.
Alte trei lucrari au fost prezentate in 2016 la doua conferinte internationale importante:
7th International Conference on Radionuclide Metrology Low Level Radioactivity
Measurement Techniques, Seattle, SUA (26-30 septembrie 2016), respectiv First International
Conference on Radioanalytical and Nuclear Chemistry (RANC-2016), Budapesta, Ungaria, 10-15
aprilie 2016. Lucrarea de la conferinta RANC-2016 a fost acceptata si este sub tipar la revista
Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, iar cele doua lucrari de la conferinta ICRM-
LLRMT 2016 au fost acceptate pentru publicare in revista Applied Radiation and Isotopes
(2017).
De asemenea, au fost initiate demersurile necesare pentru depunerea unei cereri de brevet de
inventie national la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci (OSIM), drepturile de proprietate
intelectuala urmand a fi partajate intre cei trei parteneri in prezentul proiect.
Pe baza experientei si rezultatelor obtinute pana acum (proiectele SEPRAD,
http://proiecte.niDne.ro/pn2/19-proiecte.html, si eel prezent - CARSTEAM), IFIN-HH a fost
acceptat ca partener la o propunere de proiect european de cercetare; proiectul a fost
aprobat in noiembrie 2016 pentru finantare prin Programul HORIZON 2020, European
Metrology Programme for Innovation and Research (EMPIR). Proiectul se numeste
"Metrology for radon monitoring" (SRT-vQ3 MetroRADON), va incepe in iunie 2017, va
dura 3 ani, iar IFIN-HH este partener (finantat din fonduri europene) inipreuna cu 16
institute de cercetare si univcrsitati din alte 11 tari europene.

Coordonatorul proiectului (CO), Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru
Fizica si Inginerie Nucleara "Horia Hulubei" - IFIN-HH, cu sediul in Magurele (Ilfov), a fost
implicat in urmatoarele activitati:

-instalarea incintei exterioare, realizarea, ajustarea si montajul unor componente ale
Camerei de radon si anexelor sale la sediul IFIN-HH, Dept. DRMR, cladirea CPR, camera nr.
248 (colaborare cu ICSI si cu atelierul mecanic de la Dept. DAT din IFIN-HH);

-au continual achizitiile de materiale, dotari si servicii, necesare pentru constructia incintei
exterioare, conexiunilor si a unor accesorii ale Camerei de Radon;

-intocmirea unei documentatii de operare a incintei de fond - anexa la Camera de Radon;
-testarea functionarii ansamblului camerei de radon, urmand apoi sa fie etalonat un

echipament de masurare a concentratiei de radon in aer (echipament aflat in dotarea IFIN-HH),
activitati in curs;

-au fost diseminate rezultatele obtinute, prin prezentarea unei lucrari la Conferinta
internationala RANC-2016, Budapesta, Austria; se fac pregatiri pentru depunerea de catre IFIN-
HH (impreuna cu cei doi parteneri la proiect) a unei cereri de brevet de inventie national la
OSIM.

In acest context, principala activitate a Partenerului 1 (PI), Institutul National de
Cercetare-Dezvoltare Pentru Tehnologii Criogenice si Izotopice - ICSI Rm. Valcea a constat
intr-o colaborare tehnica stransa cu Coordonatorul IFIN-HH, fiind efectuate mai multe vizite de
lucru la sediul IFIN-HH din orasul Magurele, Ilfov. Astfel, au fost identiflcate subansamblurile
principale necesare finalizarii sistemului camerei de radon. De comun acord, dupa transmiterea



desenelor de executie corespunzatoare (proiectate la IFIN-HH) si ale unor piese/materiale de la
IFIN-HH, au fost realizate la ICSI Rm. Valcea mai multe repere pentru urmatoarele subansamble:

-sistem de aspiratie aer din camera secundara;
-sistem de aspiratie aer si radon;
-trecere electrica 220V;
-trecere alimentare radon.

Acestea au fost transmise la IFIN-HH, fiind verificate, eventual ajustate si apoi montate.
La ICSI Rm. Valcea a fost redactata si o documentatie detaliata in care este descrisa Camera de
Radon si o prima varianta a modului de operare (succesiunea operatiilor) pentru realizarea
etalonarii aparatelor care masoara concentratia de radon in aer.

Universitatea din Bucuresti (Partenerul 2 - P2) s-a axat mai ales pe elaborarea
metodologiei de determinare a activitatii descendentilor radonului, 218Po, 214Pb, ' Bi, Po.
Ace§ti radionuclizi sunt responsabili pentru cea mai mare parte din doza de iradiere naturala, si
de fapt interesul actual pentru problema radonului se datoreaza efectelor acestor radionuclizi.
Prof. Octavian Sima a participat la conferinta "International Conference on Radionuclide
Metrology Low Level Radioactivity Measurement Techniques", Seattle, SUA (26-30
septembrie 2016), informandu-se astfel asupra cercetarilor Internationale din domeniu si
prezentand rezultatele studiilor realizate in cadrul proiectului. A fost studiata documentatia
diferitelor echipamente de masurare a radonului si a procedurilor de etalonare pentru adaptarea
acestora la conditiile camerei de radon din IFIN-HH. In ceea ce priveste activitatile de
diseminare/documentare si vizite de lucru avand legatura cu proiectul, partenerul P2 a contribuit
la realizarea obiectivelor principale, alaturi de Coordonator si de partenerul PI. In particular,
lucrarea "Monte Carlo simulation of air sampling methods for the measurement of radon decay
products", autori O. Sima, A. Luca, M. Sahagia, a fost prezentata la conferinta amintita mai sus.
La aceeasi conferinta, dl. O. Sima a mai prezentat si lucrarea "Efficiency computation for gamma-
ray spectrometry assessment of samples with intrinsic inhomogeneity"; ambele lucrari urmeaza
sa fie publicate in revista Applied Radiation and Isotopes.

Concluzie:
Cei trei parteneri au participat la toate activitatile (5.1-5.5) prevazute in cadrul Etapei
5/2016. Obiectivele etapei a 5-a au fost indeplinite de toti partenerii.

Raport Stiintific si Tehnic pentru Etapa 5:

Obiectivele generale ale Proiectului
1. Proiectul tehnic de executie a Camerei de Radon
2. Constructia Camerei de Radon
3. Utilizarea Camerei pentru etalonarea echipamentelor de masurare a concentratiei de Radon in
aer
4. Validarea etalonului primar de Radon de la IFIN-HH prin participare la o comparare
internationala
5. Redactarea Manualului si Procedurilor de operare



6. Diseminarea rezultatelor obtinute prin participari la conferinte internationale, articole si
brevetarea solutiilor tehnice originale.

Obiectivele Etapei 5: Verificarea si testarea experimentala a Camerei de Radon.
Diseminarea rezultatelor proiectului.
Activitate 5.1: Verificarea si testarea experimentala a parametrilor Camerei de Radon.
Activitate 5.2: Redactarea finala a documentatiei de operare a Camerei de Radon.
Activitate 5.3: Etalonarea unui echipament de masurare a radonului.
Activitate 5.4: Vizite de lucru/diseminare/documentare.
Activitate 5.5: Diseminarea rezultatelor prin propunerea unor lucrari la conferinte
internationale, elaborarea unui brevet.

In aceasta etapa a proiectului ,,Realizarea Camerei de Radon - Stand de Etalonare a
Aparaturii de Masurare a Concentratiei de Radon si Descendenti in Aer (CARSTEAM)" s-a
urmarit, pe de-o parte, fmalizarea constructiei Camerei de Radon, cu toate accesoriile si anexele
prevazute in proiect (si recuperarea intarzierilor din etapa precedenta), iar pe de alta parte,
redactarea documentatiei de operare si testarea experimentala a acestei noi facilitati de etalonare
de la IFIN-HH. De asemenea, s-a pus un accent deosebit pe diseminarea rezultatelor proiectului,
prin publicarea unor articole stiintifice in reviste cotate ISI Thomson si prezentarea unor lucrari la
conferinte internationale prestigioase, dar si prin pregatirea depunerii unei cereri de brevet de
inventie national la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci (OSIM), drepturile de proprietate
intelectuala urmand a fi partajate intre cei trei parteneri in prezentul proiect.

Merita subliniata urmatoarea realizare, extrem de importanta:
Pe baza experientei si rezultatelor obtinute pana acum (proiectul prezent - CARSTEAM si
proiectui anterior - SEPRAD*), IFIN-HH a fost acceptat ca partener la o propunere de
proiect european de cercetare; proiectul a fost aprobat in noiembrie 2016 pentru finantare
prin Programul HORIZON 2020. European Metrology Programme for Innovation and
Research (EMPIR). Proiectul se numeste "Metrology for radon monitoring" (SRT-v03
MetroRADON). va incepe in iunie 2017. va dura 3 ani, iar IFIN-HH este partener (finuntat
din fonduri europene) impreuna cu 16 institute de cercetare si universitati din alte 11 tari
europene.

* "Realizarea sistemului etalon primar de radon al Romaniei pentru asigurarea trasabilitatii nationale si
internationale a masurarilor" (SEPRAD), ctr. 71-102, 2007-2010, http://proiecte.nipne.ro/pn2/l9-proiecte.html



Subject

From

Date

I.
Priority

Options

MetroRADON - success!

"Mannger Franz-Josef <Franz-Jose£Mannger@bevgv at>

Tue, November 29, 2016 11:17 am

'"kmitev@phys.uru-sofia.bg"' <lanitev@phys.uni-sofia bg>

High

| Viewj^gntj&j^VBK&tQP I DowplQ&d thts as a file

Heureka! Dear Co lieagues,

I am happy to inform you, that the reviewers have evaluated our JRP positively and

At the moment, the decision is preliminary because it is subject to an external

Proposers will be formally notified of the outcomes of the complete review by the

HSU (EMPIR Management Support Unit) on 11 January 2017, including the individual

coordinators will be held during the following periods following the formal

announcement (ENV JRPs: 11 - 27 January 2017).

At the face-to-face meeting and afterwards, the HSU will negotiate the JRP contract

with the JRP coordinator. In this phase the final details of the research contract

will be discussed and agreed.

Uith my best regards,

Frana Josef

Frana Josef Haringer

HR Univ.-Prof. Dipl.-In chn.

BEV - Bundesamt fur Eich- und Vermessimgswesen

Leiter des Referates fur lonisierende Strahlung und Radioafctivitat
Strahlenschutzbeauftragter des BEV
Prof. University of Natural Resources and Life Science Vienna

Hobil:

www.bev. gv . at < P : / / f TJW . bey . ov.i $

Hinweis: Rechtsvertaindlichen Schrif tverkehr wie Antrage,
Bestellungen richten Sie bitte an: Ei6bev.av.at.<mailtQ iEiebey ,qv.at>

Activitatile Coordonatorului Proiectului, IFIN-HH

Realizarea si instalarea incintei exterioare a camerei de radon la sediul IFIN-HH, Dept.
DRMR, cladirea CPR, Laboratorul de Metrologia Radionuclizilor (LMR), camera nr. 248
Incinta exterioara a ansamblului camerei de radon a constat din doua invelisuri cilindrice de
diametru diferit (fiecare invelis fiind format din doua suprafete cilindrice concentrice din otel
inox de 1 mm grosime, cu spatiu interior de circa 150 mm) si doua capace cilindrice
corespunzatoare, montate pe suportul camerei de radon, Fig. 1.

Fig. 1. Montajul si testarea incintei exterioare la sediul firmei furnizoare.



Realizarea incintei exterioare a ansamblului camerei de radon a fost extrem de dificila, montajul
punand probleme deosebite din cauza preciziei necesare pentru imbinarile etanse (sudura in argon
- in puncte la exterior si continua la interior pentru etansare) si a injectarii ulterioare a unui strat
de poliuretan fierbinte (izolant termic) intre cele doua invelisuri de otel. Suportul Camerei de
Radon a fost transportat la sediul firmei S.C. ART PROTECT CONSULT S.R.L. din Bucuresti,
care a executat lucrarea. Apoi, suportul, invelisul exterior (inclusiv capacele), placile de inchidere
a spatiului dintre cilindri au fost toate transportate, montate, sudate si testate la sediul IFIN-HH.
A fost singura solutie posibila, deoarece, din cauza dimensiunilor mari (peste 2 metri), montarea
completa a incintei exterioare la furnizor, nu ar fi permis introducerea ei pe culoarul de acces spre
laboratorul de radon din cladirea DRMR-CPR (IFIN-HH). Ultima operatic dificila, de mare
precizie, a fost gaurirea incintei exterioare pentru cele 7 treceri ale incintei interioare si cele 4 ale
incintei exterioare, unde au fost apoi infiletate etans tevi de legatura cu flanse (pentru etansarea
filetelor s-a folosit folie subtire de teflon). Din pacate, toate aceste operatii au durat foarte mult
timp (s-au suprapus si cu perioada concediilor de vara) din cauza unicitatii acestui tip de lucrare,
astfel incat s-a inregistrat o intarziere de circa doua luni in derularea proiectului, dificil de
recuperat.

Ulterior, s-a realizat si injectarea sub presiune a poliuretanului incalzit - in stare lichida
(se solidifica si se expandeaza rapid formand asa numita spuma poliuretanica), intre peretii
incintei exterioare, inclusiv a celor doua capace de inchidere.
Acest material are rol de izolatie termica a incintei interioare. Lucrarea a fost realizata de firma
S.C. DIAFAN S.R.L. din Slatina, jud. Olt. Materialul, folosit de obicei in constructii, se numeste
Elastopor® H 1723/3/35 si este produs de firma BASF Espanola S.L. din Barcelona, Spania. In
vedere turnarii, la materialul de baza se adauga un aditiv, IsoPMDI 92140.
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Proprietatile fizice principale ale acestui tip de poliuretan sunt: densitate de 45,2 kg/m , rezistenta
la compresiune 0,25 N/mm2 si conductivitate termica de numai 0,021 Kcal/mh°C. Materialul nu
este inflamabil, este sensibil la umezeala (din acest motiv se pastreaza doar in recipienti inchisi,
etansi) si poate fi folosit intr-un interval larg de temperatura: intre -50 si +100 °C.

Proiectarea, realizarea, ajustarea si montajul unor componente ale camerei de radon si
anexelor sale la sediul IFIN-HH, Dept. DRMR, cladirea CPR, camera nr. 248
Au continual achizitiile de materiale si dotari, necesare pentru constructia conexiunilor si a unor
accesorii ale Camerei de Radon. In afara de colaborarea cu ICSI Rm. Valcea, Partenerul PI
(descrisa pe larg, mai jos), multe lucrari dificile au fost executate cu deosebit profesionalism in
atelierul mecanic de la Dept. DAT din IFIN-HH:
-incinta de fond care va fi folosita pentru masurarea valorilor scazute ("zero") ale concentratiei de
radon in aer;
-asamblarea corecta a sistemelor de electrovalve, tevi, furtune si adaptori;
-conectarea pompei de vid;
-asamblarea, ajustarea si testarea conexiunilor pentru alimentarea incintei interioare si a incintei
de fond cu aer tehnic si radon, respectiv cu aer tehnic.

La IFIN-HH au fost executate si lucrari electrice pentru alimentarea cu 220 V a
echipamentelor din incinta interioara (aparate de masurat concentratia de radon, ventilatoare etc.),
conexiunile seriale RS 232 pentru transmiterea semnalelor aparatelor in exterior.

In prezent, sunt in curs instalarea si testarea senzorilor in pozitia finala, precum si testarea
functionarii ansamblului camerei de radon (verificarea etanseitatii), urmand sa fie etalonat un
prim echipament de masurare a concentratiei de radon in aer (echipament aflat in dotarea IFIN-
HH: un monitor Radon Scout produs de firma SARAD GmbH (Germania). In acest scop, se



prepara la IFIN-HH/DRMR/LMR o sursa etalon de radon gaz intr-un flacon de sticla, cu o
activitate de circa 10.000 Bq. Stadiul actual al Camerei de Radon este prezentat mai jos, in Fig. 2.

Intocmirea unei documentatii de operare a incintei de fond - anexa la Camera de Radon
Incinta de fond este prezentata in Fig. 3.
Operarea acestei incinte se face astfel:
-se verifica daca in butelia de aer tehnic este suficient gaz;
-se pregateste incinta de fond: se introduce si se porneste aparatul care masoara concentratia de
radon; se pornesc inregistrarile senzorilor de temperatura, presiune si umiditate; se testeaza
conexiunile de semnal electric si inregistrarea lor si legatura cu pompa de vid; se inchide usa
incintei;
-se porneste pompa de vid si functioneaza pana la o presiune de circa 0,3 bar, apoi se inchide
folosind electrovalva corespunzatoare; se deschide butelia de gaz la presiunea atmosferica, iar
apoi se pastreaza un debit de aer constant de circa 10 1 / minut, timp de eel putin o ora; in final, se
va diminua debitul la circa 2,5 1/min si se noteaza data si ora;
-pe parcursul testului, se inregistreaza presiunea, temperatura si umiditatea; trebuie notate
minimum 10 inregistrari ale aparatului de masurare a concentratiei de radon in aer. Se face
inregistrarea, prelucrarea si stocarea rezultatelor experimentale pe calculator (PC), iar apoi aceste
date se vor folosi la etalonarea aparatului respectiv.

Fig. 2. Camera de Radon de la IFIN-HH (stadiul realizat la 5.12.2016).



Fig. 3. Incinta de masurat fondul de radon cu aparatele de etalonat.

Diseminarea rezultatelor

La conferinta internationala "First International Conference on Radioanalytical and Nuclear
Chemistry (RANG)", Budapesta, Ungaria, 10-15 Aprilie 2016, Dr. Aurelian Luca a prezentat
lucrarea orala intitulata "RADON GAS ACTIVITY MEASUREMENTS IN THE FRAME OF
AN INTERNATIONAL COMPARISON", autori Aurelian Luca, Maria Sahagia, Andrei Antohe,
Mihail-Razvan loan, Leonardo Serbina, Constantin Ivan.
Lucrarea a fost acceptata pentru publicare in revista (cotata ISI) Journal of Radioanalytical and
Nuclear Chemistry, fiind in prezent accesibila online si sub tipar, DOI 10.1007/s 10967-016-
5033-9.
Au fost initiate demersurile necesare pentru depunerea unei cereri de brevet de inventie national
la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci (OSIM), drepturile de proprietate intelectuala urmand a
fi partajate intre cei trei parteneri in prezentul project.
Rezultatele preliminare ale participarii IFIN-HH la compararea internationala de masurare a activitatii
radonului, cod CCRI(II)-K2.Rn-222, organizata in 2015 in cadrul Comitetului International de
Masuri si Greutati - Comitetul Consultativ pentru Radiatii lonizante, Sectiunea II, Masurarea
radionuclizilor (CIPM - CCRI(II)), comunicate de organizatori (CEA/LNE-LNHB, Saclay, Franta),
sunt foarte bune, [1] (Fig. 4). Rezultatul raportat de IFIN-HH a fost: (73680 ± 1300) Bq la 1 iulie
2015, 12:00 UTC (Coordinated Universal Time).

Fig. 4. Rezultatele preliminare ale compararii Internationale de masurare a activitatii radonului
CCRI(II)-K2.Rn-222:
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Concluzie: Coordonatorul si-a indeplinit obiectivele prevazute in prezenta etapa.

Activitatile Partenerului 1, ICSI - Rm. Valcea

Avand in vedere complexitatea proiectului a fost necesar ca si in ultima etapa a acestuia
colaborarea intre parteneri sa fie extrem de stransa. Astfel in data de 23.06.2016 a avut loc la
IFIN-HH o prima intalnire la care au participat reprezentantii ICSI Rm. Valcea si cei ai IFIN-HH
in urma careia s-a convenit realizarea la ICSI Rm. Valcea a unor repere pentru urmatoarele
subansamble:

- sistem de aspiratie aer din camera secundara;

-sistem de aspiratie aer si radon (Fig. 5);

- trecere electrica 220V;

- trecere alimentare radon.

De asemenea la acesta sedinta de lucru s-a stabilit ca desenele de executie vor fi efectuate
la IFIN-HH si transmise la ICSI in termen de 5 zile lucratoare, iar pentru subansamblul ,,trecere
alimentare radon" IFIN-HH s-a transmita la ICSI Rm. Valcea materialele deja achizitionate si
eventualele componente deja realizate in atelierul coordonatorului proiectului.

Ulterior sedintei de lucru din 23.06.2016 coordonatorul proiectului a transmis o parte din
desenele de executie, iar in data de 21.07.2016 au fost trimise la ICSI Rm. Valcea si
componentele realizate partial la IFIN-HH si anume:

Nr. Crt.

1

2

3

4

5

Denumire componenta

Disc metalic

Disc cu gaura

Disc cu tija

Cilindru metalic cu piston

Teflon

Nr. Bucati

1

1

1

1

2
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Fig. 5. Sistem de aspiratie aer si radon

Conditiile tehnice in care a fost executat sistemul de aspiratie aer si radon au fost urmatoarele:

- Tolerante generale ISO 2768-mK;
- Muchiile ascutite tesite 0.3 x 45°;

Teava 1 este cota de reglaj;
Sistemul sa fie etans la vid;
Sudurile flanselor cu tevile executate pe contur;
Fitingurile de vid pot fi si din aluminiu.
In etapa de realizare a subansamblelor la ICSI Rm. Valcea s-a pastrat in permanenta

legatura cu proiectantul acestora, iar pe masura ce se intampinau probleme s-au ales de comun

acord solutii tehnice in concordanta cu capabilitatile de executie ce au permis finalizarea

reperelor la cele mai inalte standarde de calitate.

Reperul cu gradul eel mai mare de dificultate s-a dovedit a fi containerul de

transport si lucru (Fig. 6) datorita multitudinii de repere ce intra in componenta acestuia si care

trebuie sa lucreze perfect impreuna, dar si datorita dimensiunilor atipice ale materialelor utilizate.

Conditiile tehnice in care a fost executat containerul de transport si lucru au fost ca ansamblul sa

fie etans si sa rezistela vid 10-3 mm coloana Hg.
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Fig. 6. Container de transport si lucru

In data de 06.10.2016 s-a realizat transportul reperelor executate, cu aceasta ocazie
facandu-se receptia cantitativa si calitativa a acestora. Echipa ce a realizat deplasarea a fost
formata din: Dr. fiz. lonut Faurescu si ing. Denisa Faurescu. In urma acestei actiuni s-a incheiat
Procesul verbal de predare-primire, nr. inreg. IFIN-HH 288/10.10.2016 (nr. inreg. ICSI,
14876/05.10.2016).

S-au predat catre coordonatorul de proiect urmatoarele componente:

Nr. Crt.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Denumire reper

Reductie speciala DN100 - DN 50

Cot teava sudata la 90°

Teava izolatie termica

Teava 3 DN50

Teava 1 aerisire DN50

Teava 2 aerisire DN50

Cot teava sudata la 90°DN50

Teava izolatie termica DN50

Teava 4 DN50

Numar Bucati

1

4

2

2

1

1

2

2

2
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Flan§a speciala cu 2 treceri radon DN50 CF

Bara distantier M4_HEX8

Flansa ISO DN100 cu conectori de vid CONEC de 9 pini

C_V4 - teava D108 container transport

Lagar cu flans,a

Perete exterior container

Tija

Cheie fixa pod

Sasiu impingator

Buton

Surub impingator-extractor

Lagar

Buton surub impingator-extractor

Surub impingator

Ansamblu extractor

1

4

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

Echipa coordonatorului de proiect si echipa ICSI au verificat respectarea prevederilor
specificatiei tehnice, constatand urmatoarele: produsele au fost fabricate conform cerintelor
tehnice prevazute in proiectul de executie intocmit de IFIN-HH si transmis ulterior sedintei de
lucru din 23.06.2016. Referitor la produsele partial realizate la IFIN-HH Bucuresti si transmise la
ICSI Rm. Valcea in 21.07.2016 acestea au fost prelucrate la ICSI si se regasesc ca si parti
componente ale reperelor mai sus mentionate.

Documentatie de operare a Camerei de Radon

Camera de Radon - Stand de Etalonare a Aparaturii de Masurare a Concentratiei de
Radon si Descendenti in Aer are un volum de 1 m3 al atmosferei de lucru. Forma acesteia este
una cilindrica confectionata in cea mai mare parte din otel inoxidabil marca ANSI 304 (incinta
interioara si capace, tabla cu grosimea de 4 mm; guler capac si guler incinta tabla cu grosimea de
25 mm, etc).
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Camera de radon este perfect etansa si izolata termic putandu-se mentine in interiorul
acesteia temperatura, presiune si umiditate constanta. Acesti parametri putand fi controlati si
monitorizati din exterior utilizand dispozitive calibrate.

Schema bloc a Camerei de Radon - Stand de Etalonare a Aparaturii de Masurare a
Concentratiei de Radon si Descendenti in Aer (Fig 7) cuprinde urmatoarele elemente:

- camera interioara (1);
- un invelis secundar ce asigura circulatia aerului pentru controlul temperaturii atmosferei

de lucru (2);
- camasa exterioara ce inchide in interiorul ei sistemul de monitorizare si achizitie date

pentru parametrii climatici (3);
- conexiuni instalatii exterioare (producere aerosoli, monitorizarea concentratiei si

dimensiunii aerosolilor, transport sursa radon) (4);
- suport ansamblu (5).
Partea cea mai importanta a intregului ansamblu este incinta interioara a camerei de

radon. Aceasta a fost proiectata astfel incat sa asigure etanseitatea si siguranta in exploatare,
partea de izolatie fiind considerata de importanta secundara avand in vedere ca la unele
laboratoare aceasta este optionala, temperatura constanta fiind asigurata prin climatizarea
incaperii in care este amplasata intreaga instalatie.

Proiectarea si executia Camerei de Radon - Stand de Etalonare a Aparaturii de Masurare
a Concentratiei de Radon si Descendenti in Aer a fost facute pornind de la cerintele standardului
"CEI 61577-Radiation protection instrumentation - Radon and radon decay product measuring
instruments - Instrumentatie de radioprotectie - Instrumente de masurare a radonului si a
descendentilor sai", coordonatorul de proiect considerand ca acest echipament trebuie sa
indeplineasca conditiile impuse echipamentelor utilizate in monitorizarea pe teren a nivelului de
radon.
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Fig. 7. Camera de Radon - Stand de Etalonare a Aparaturii de Masurare a Concentratiei de
Radon si Descendenti in Aer - model conceptual (a) si (b) forma finala

Suportul camerei de radon (Fig. 8) a fost proiectat si executat pentru a fi u§or de
transportat si eventul mutat intr-o alta locatie componentele acestuia fiind urmatoarele:

Suport fata, 1 buc.
Suport median, 1 buc.
Suport spate, 1 buc.
Suport capac fata, 1 buc.
Suport capac spate, 1 buc.

- Lonjeron, 4 buc.
- §urub 0>8, 24 buc.
- §aiba O8, 24 buc.

Montajul §i rigidizarea structurii se realizeaza cu ajutorul lonjeroanelor prin fixarea
acestora de suportul frontal, median si spate prin intermediul organelor de asamblare tip §urub,
§aiba, piuli^a.

14



Suport capac spate

Suport capac fata

Suport fata

Suport spate

^- —^
Suport median

Lonjeron

Fig. 8. Suportul camerei de radon

Ordinea de montaj a componentelor camerei de radon este urmatoarea:

- se aduce in pozitie suportul fata si se fixeaza primul lonjeron, la baza acestuia;
- se fixeaza si al doilea lonjeron de suportul fata, tot la baza, in partea opusa a acestuia,

rigidizand-se structura;
- se aduce in pozitia de montaj si suportul median si se fixeaza prin intermediul

organelor de asamblare, de o parte sa de alta a acestuia;
- se aduce in pozitia de montaj suportul spate si se rigidizeaza intreaga structura prin

strangerea elementelor de asamblare situate la baza acestuia, de o parte si de alta;
- se monteaza si celelalte doua lonjeroane, situate mai sus de o parte si de alta a structurii

nou create;
- se strang la un cuplu de 8-10 Nm elementele de asamblare utilizate la pasii precedent};
- se monteaza prin intermediul balamalelor suportul capacului fata si suportul capacului

spate.
Alimentarea cu radon a camerei si calibrarea echipamentelor se poate face in doua moduri:

1) Calibrare (Etalonare) statica
- se videaza camera de radon cu ajutorul unei pompe de vid atasata acesteia;
- se introduce o fiola etalon cu radon gaz de activitate cunoscuta, A0 prin intermediul
,,containerului de transport si lucru";
- se introduce controlat in camera aer sau un amestec de aer-aerosoli astfel incat sa se obtina o
concentratie uniforma a radonului;
- dupa 5 ore radonul este in echilibru cu produsii de viata scurta rezultati din dezintegrarea
radonului a caror circulatie in camera trebuie sa fie uniformizata cu ajutorul unui ventilator;
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- echipamentul de etalonat se tine in interiorul camerei pentru o anumita perioada de timp, de
obicei cateva saptamani (Fig. 9). Activitatea concentratiei integrata, CA se poate calcula in functie
de expunerea la concentratia X pentru un timp de expunere, texp (ore) si este exprimata in
Bq.m3.h. Aceasta se poate calcula cu ajutorul urmatoarei ecuatii:

«i
integrata pentru timpul de expunere, texp

sau

unde A0 este activitatea cunoscuta a radonului din flacon la inceputul masuratorilor, X, este
constanta de dezintegrare a radonului, iar V este volumul de aer din camera in m3 corectat pentru
temperatura si presiune:
V = VQ • P • 273)/(0.1 • T)

unde VQ este volumul geometric al camerei , P este presiunea in MPa and T este temperatura in
grade Kelvin.
- se calculeaza factorul de calibrare ca si raport dintre numarul de semnale inregistrate de
instrument in timpul expunerii si CA;

Fig. 9. Modul de a§ezare al echipamentului de etalonat in interiorul camerei de radon.

2) Calibrare dinamica

- se poate utiliza un vas cu volum mare in care se gaseste radon gaz cu activitate cunoscuta in

amestec cu aer si care poate asigura o rata de emisie a radonului constanta. Acesta rata trebuie sa

poata fi foarte bine determinata.

- se mai poate folosi si o sursa de 226Ra (varianta disponibila in prezent la IFIN-HH).

Obiectivele prezentei etape au fost realizate in totalitate de catre Partenerul 1, ICSI, Rm.
Valcea.
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Activitatile Partenerului 2, Universitatea din Bucuresti

Avand in vedere ca efectul principal de iradiere este atribuit descendentilor radonului, §i
nu radonului insusj, este esentiala determinarea directa a activitatii acestor radionuclizi, §i nu pe
baza activitatii masurate a radonului. Aceasta datorita faptului ca in aer activitatea descendentilor
nu este egala cu a radonului, deoarece descendentii, cu proprietati fizico-chimice net diferite de
ale radonului, se pot depune pe diferite suprafete, in timp ce radonul ramane in aer. Astfel, des.i
ficcarc nuclcu de radon care se dezintegreaza produce un nucleu de 218Po, care la randul sau
produce un nucleu de 214Pb, s.a.m.d., nu toate nucleele de Po, Pb, .., vor ramane in aer. fn
consecinta, numarul de dezintegrari pe secunda in aer pentru 218Po va diferi de numarul de
dezintegrari pe secunda in aer pentru 222Rn, adica activitatile acestor radionuclizi in aer difera,
ceea ce se intampla §i pentru ceilalti descendenti. Raportul dintre activitatea unui descendent §i
activitatea radonului reprezinta factorul de echilibru. Deoarece factorul de echilibru depinde in
mod complex de un sjr de factori (raportul dintre fractiunea atasata §i neata§ata a aerosolilor,
concentratia §i distributia dupa dimensiuni a aerosolilor, umiditate, temperatura, presiune,
configuratia geometrica a incintei de interes), acest factor nu poate fi determinat cu precizie, sj
prin urmare nu poate fi folosit, impreuna cu activitatea masurata a radonului, pentru evaluarea
indirect! a activitatii descendentilor radonului, cu o incertitudine mica.

Astfel, masurarea directa a activitatii descendentilor radonului este justificata. In
contextul realizarii camerei de radon, §i a interesului actual pentru evaluarea cat mai realist! a
incertitudinilor, s-a considerat necesar un studiu detaliat al metodelor de determinare a
descendenjilor radonului, cu accent pe evaluarea incertitudinilor. Metoda pasiva, bazata pe
analiza detectorilor solizi de urme, nu este convenabila pentru evaluarea separata a activitatii
fiecarui radionuclid [2,3], astfel incat ne-am axat pe metoda activa de determinare, in cadrul
careia aerul este aspirat printr-un filtru, care retine aerosolii radioactivi; masurarea ulterioara a
filtrului permite determinarea activitatii descendentilor radonului.

DesJ metoda este aplicata pe plan mondial de foarte mult timp, analiza incertitudinii
rezultatelor nu mai satisface cerintele actuale. In particular, procesele stocastice de colectare a
radionuclizilor pe filtru, de dezintegrare §i detectare sunt prea complexe pentru a fi descrise
utilizand metodologia recomandata in referinta "Guide to the expression of Uncertainty in
Measurement" (GUM 100) [JCGM 100:2008; 4]. Pentru a elimina aproximatiile bazate pe
aceasta metodologie, am dezvoltat un program de simulare Monte Carlo care descrie realist toate
etapele masurarii, incepand cu distributia statistica a nucleelor in aer, colectarea lor pe filtru (cu
ajutorul unei pompe cu parametrii cu distributia statistica asociata, nu ideali), dezintegrarea (fara
a adopta aproximatia Poisson) §i masurarea. Programul reprezinta prima abordare realista a
evaluarii incertitudinii rezultatelor metodelor active de determinare a descendentilor radonului.
Incertitudinea se obtine prin evaluarea distributiei finale a activitatilor masurate, pe baza
propagarii distributiilor asociate parametrilor experimentali, prin metoda Monte Carlo, in acord
cu recomandarile din referinta GUM 101 [JCGM 101:2008; 5]. Rezultatele obtinute [6] au fost
prezentate la conferinta "International Conference on Radionuclide Metrology - Low Level
Radioactivity Measurement Techniques", Seattle, SUA (26-30 septembrie 2016). Prin simulare
Monte Carlo au fost obtinute valorile asteptate ale indicatiilor aparatelor de masura, iar aceste
rezultate, care mimeaza masurarile propriu-zise au fost analizate cu softul dezvoltat anterior [7].
Studiul a aratat ca incertitudinile valorilor masurate ale activitatii descendentilor au contributii
suplimentare fata de cele considerate traditional, provenind in primul rand de la procesele
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stocastice de colectare a radionuclizilor pe filtru. Aceste contributii depind de parametrii pompei
de aspirare, si sunt mai mari in cazul activitatilor mari ale descendentilor radonului.

850 900 950 1000

Activity Concentration /Bq nv3/
1060 1100

Fig. 10. Densitatea de probabilitate a rezultatelor masurarii descendentilor radonului
(218Po - triunghi; 2l4Pb - cere; 214Bi - romb). Activitatea in camera de radon este de 1000 Bq
pentru fiecare descendent. Volumul camerei este de 1.03566 m3. Incertitudinile standard sunt de
19,4, 33,1, respectiv 16,1 Bq m'3, pentru 218Po, 2l4Pb si 214Bi. Incertitudinea obtinuta prin
propagarea distributiilor este cu aprox. 10% mai mare decdt incertitudinea evaluata conform
JCGM100.

In figura 10 este reprezentata distributia valorilor calculate pentru cazul in care activitatea
descendentilor radonului in camera de radon este de 1000 Bq. In acest caz, incertitudinile
calculate realist sunt putin mai mari (aproximativ cu 10 %) decat cele calculate m mod
traditional. Daca activitatea creste, diferenta se accentueaza, in special pentru 218Po [6].

Procedura dezvoltata si descrisa mai sus va fi aplicata pentru analiza incertitudinilor
masurarilor descendentilor radonului in camera de radon.

A fost elaborata si o metodologie pentru masurarea activitatii descendentilor radonului in
camera de radon, in intervalul 100 Bq rrf3 - 100 kBq m~3, in conditii de activitate constants in
timp si uniforma in volum, cu parametri stationari in camera de radon (presiune, umiditate,
temperatura, nivel de ventilare, concentrate a aerosolilor, distribute dupa dimensiuni a
aerosolilor). De asemenea, metodologia trebuie sa permits evaluarea concentratiei energiei alfa
potentiate. Activitatea descendentilor 220Rn (216Po, 212Pb, 212Bi, 2D8T1) se presupune mai mica
decat 0,1 % din activitatea descendentilor 222Rn.

Pentru masurarea descendentilor radonului trebuie sa se tina cont de urmatoarele
caracteristici ale acestor radionuclizi:

1. Masurarea activitatii direct in aer este dificila; metodele pasive, bazate de exemplu pe
detectorii solizi de urme nu permit discriminarea contributiei individuale a fiecarui tip
de nuclid cu o incertitudine suficient de buna;
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2. Timpii de injumatatire sunt relativ scurti (3,07 min., 26,92 min., 19,8 min., 162,3 u.s).

3. 218Po emite radiatii a cu energia Ei=6114,68 (9) MeV, emisia radiatiei y fund
neglijabila; 214Pb se dezintegreaza (3 si emite cateva radiafii y, intensitate de emisie
mai mare avand radiatiile cu E=351,93 keV (1=35,6 %), 295,22 keV (18,41 %) si
242,0 keV (7,27 %); 214Bi se dezintegreaza p si emite numeroase radiatii y, intensitate
de emisie mai mare avand radiatiile cu E=609,31 keV (1= 45,49 %), 1764,49 keV
(15,31 %), 1120,29 keV (14,91 %) si altele; 214Po emite radiatii a cu energia
£2=7833,46 (6) MeV, emisia radiatiei y fiind neglijabila.

In continuare, au fost propuse metodologii de masurare destinate determinarii activitatii
descendentilor radonului (acumulare pe filtru) utilizand diferite dispozitive experimentale,
adaptate pentru conditiile camerei de radon: masurari simultane prin spectrometrie alfa si gama,
masurari de spectrometrie alfa, masurari de spectrometrie gama, masurari de spectrometrie gama
cu presupunerea unui factor de echilibru pentru 218Po, masurari a globale. In fiecare caz, au fost
stabilite protocoale olare de masurare §i testare, pentru a asigura corectitudinea rezultatelor
experimentale, avand la baza referinta [8].

O alta directie de studiu a constituit-o masurarea prin spectrometrie gama a probelor
neomogene [9]. Asa cum era de asteptat, in cazul probelor neomogene eficacitatea de detectie are
o incertitudine mai mare decat in cazul unei probe omogene echivalente, datorita caracterului
aleatoriu al compozitiei, iar pentru o compozitie data, distributiei spatiale a diferitelor
componente. Suplimentar insa am demonstrat ca eficacitatea medie (cea mai buna estimare a
eficacitatii) este diferita fata de valoarea corespunzatoare probei omogene echivalente. Aceste
rezultate sunt relevante in masurarea probelor de mediu Tnconjurator (cum ar fi sol, sediment), de
exemplu in evaluarea radionuclizilor din seriile radioactive naturale (inclusiv radonul), in
caracterizarea etaloanelor preparate prin procedura de spiking etc.

Lucrari publicate (articole) cu suport fmanciar din contractul nr. 141/2012:
1. O. Sima, M. C. Lepy, Application of GUM Supplement 1 to uncertainty of Monte Carlo

computed efficiency in gamma-ray spectrometry, Applied Radiation and Isotopes, 109
(2016)493-499.

Alti indicatori de proces si de rezultat (doar cei nenuli):
- Mobilitati internationale: 0.25 luna x om
- Numar de articole publicate: 1 cu suport din proiectul CARSTEAM
- Numar articole acceptate pentru publicare: 2
- Numar prezentari la conferinte internationale: 2
- Factor de impact cumulat: 1.136; factor normat la numarul de autori: 0.568
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